Projektinhalt Schnittstellen

Projektinhalt: Schnittstellen / betroffene Bereiche:

-[Was wird gemacht ...] -[betroffene Abteilungen, Labore, Produktion]
-[...] -[externe Dienstleister]

-[...] -[angrenzende Projekte und Prozesse]
Ausschluss: -[...]

-[Was wird NICHT gemacht / behandelt]

Ressourcen [Projektname] Risiken

[Projektleiter], [Bereich], [Projekt-Nummer] Risiken:
Zeitraum: [Datum Start — Datum Ende] -[potentielle Showstopper]
Projektbudget: [XXX T€] [-]

Ziel: GegenmalBlnahmen:
Sachressourcen: Nutzen: -[...]
- [Material] -[...]
- [Anlagen]

Personal:

- [MA1(50%)]
- [MA2(20%)]
- [MA3(20%)]

e [Status] e [Status] e [Status]

e [Erlauterung] e [Erlauterung] e [Erlauterung]

Staus | Atuelle Aktivititen

Abgeschlossen / (Zwischen-)Ergebnisse:
-[Meilenstein 1: Status, ggf. Erlauterung]
-[Meilenstein 2: Status, ggf. Erlauterung]
-[...]
-[...]

Aktuelle Aktivitaten / nichste Schritte:
-[Task, Phase, Termin]

-[Task, Phase, Termin]

-[...]

-[...]

Notwendige Entscheidungen [z.B. fehlende Freigaben, Ausfall Personal]
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Projektinhalt Schnittstellen

Projektinhalt: Schnittstellen / betroffene Bereiche:
-[Was wird gemacht ...] -[betroffene Abteilungen, Labore, Produktion]

-[...] -[externe Dienstleister]
-[...] -[angrenzende Projekte und Prozesse]
Ausschluss: -[...]

-[Was wird NICHT gemacht / behandelt]

Ressourcen [Projektname] Risiken
Personal: [Projektleiter], [Bereich], [Projekt-Nummer] Risiken:
- [MA1(50%)] Zeitraum: [Datum Start — Datum Ende] -[potentielle Showstopper]
- [MA2 (20%)] Projektbudget: [XXX T€] L]
- [MA3 (20%)] =

Ziel:

Gegenmalinahmen:

Sachressourcen: Nutzen: -[...]
- [Material] -[...]
- [Anlagen]

Phase 1 Phase 2 Phase 2

Status Status Status
Erlauterung Erlauterung Erlauterung

Staus | Atuelle Aktivititen

Abgeschlossen / (Zwischen-)Ergebnisse: Aktuelle Aktivitaten / nichste Schritte:

-[Meilenstein 1: Status, ggf. Erlauterung]
-[Meilenstein 2: Status, ggf. Erlauterung]
-[...]
-[...]

-[Task, Phase, Termin]
-[Task, Phase, Termin]
-[...]
-[...]

Notwendige Entscheidungen [z.B. fehlende Freigaben, Ausfall Personal]
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